

FKH.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Kampus Bukit Jimbaran. Tlp / Fax : 0361 - 703367; 704622 E-Mail : [info-lppm@unud.ac.id](mailto:info-lppm@unud.ac.id) [Http: lppm.unud.ac.id](http://lppm.unud.ac.id)

Nomor : 489 /UN.14.2.A.4/PKM.06/2017 25 April 2017  
Lamp. : 1 (satu) lembar  
Hal : Pelaksanaan KKN-PPM Periode XV (Juli-Agustus 2017)

Yth. :  
Para Dekan Fakultas  
Dilingkungan Universitas Udayana  
di-  
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana akan melaksanakan kegiatan KKN-PPM periode XV Tahun 2017 pada bulan Juli-Agustus 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaannya untuk dapat menyebarkan informasi pelaksanaan KKN-PPM (seperti terlampir) kepada mahasiswa dilingkungan Fakultas masing-masing.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik ini diucapkan terima kasih.



SINYOMAN GDE ANTARA  
NIP. 196408071992031002

- Tembusan :
1. Rektor Univ. Udayana (sebagai laporan)
  2. Pembantu Rektor I (untuk mengetahui)

**JADWAL KEGIATAN KKN PPM LPPM UNUD  
PERIODE XV TAHUN 2017**

No	WAKTU	URAIAN KEGIATAN
1	2 Mei-24 Mei	Pembayaran Biaya KKN ( <i>bagi mahasiswa non UKT</i> ) melalui rekening Bank BNI-KCU Denpasar, dengan No. Rekening : 2909201260, a.n. RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan BLU, sebesar Rp. 500.000,- dan pendaftaran secara On-line
2	3 Mei-26 Mei	Verifikasi pendaftaran, dengan menyerahkan bukti pembayaran (mahasiswa non UKT), dan bukti setoran biaya UKT terakhir (mahasiswa UKT)
3	15 Mei-26 Mei	Korkab mensurvey dan menentukan desa lokasi KKN
	8-15 Mei	Pendaftaran peserta TOT DPL
4	24 Mei	TOT DPL
	26-31 Mei	Pendaftaran sebagai DPL
5	1-4 Juni	Pemilihan dan penetapan lokasi desa KKN
6	5 Juni-16 Juni	Proses perijinan: Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Bali; dilanjutkan dengan Kesbangpolimas Kabupaten/Kota; Kecamatan; dan desa lokasi
7	8-15 Juni	Persiapan logistik KKN (Buku pedoman, name tag, kaos, dll)
8	14-15 Juni	Pembekalan Materi KKN PPM
9	16 Juni	Pembekalan khusus bagi mahasiswa yang mendapat lokasi desa KKN Tematik Revolusi Mental
10	6-7 Juli	Ujian Materi KKN
11	14 Juli	Pertemuan DPL dengan Korkab dan pembagian Logistik DPL
12	17-20 Juli	Pembagian kelengkapan (logistik KKN)
13	19 Juni - 20 Juli	Sosialisasi dan observasi lokasi KKN (oleh kelompok mahasiswa KKN, didampingi DPL)
14	12 Juni - 21 Juli	Pembuatan proposal kegiatan
15	21 Juli	Pengumpulan proposal kegiatan
16	21 Juli	Pelepasan peserta KKN PPM LPPM Unud
17	22 Juli - 28 Agustus	Mahasiswa KKN reguler berada dilokasi desa KKN (selama 5 minggu): Kelompok mahasiswa KKN langsung ke desa lokasi, diterima oleh Kepala Desa. Jika ada penerimaan khusus oleh Bupal, atau Camat akan diinformasikan dan dikoordinir oleh Korkab.
18	22 Juli-21 Sept	Mahasiswa KKN non reguler berada didesa selama 2 bulan
19	26-28 Juli	Monitoring dan Evaluasi (Monev): Monev administratif
20	10-15 Agustus	Monev kegiatan, dan pembimbingan oleh tim yang ditugaskan.
21	27 Agustus	Ujian akhir KKN Mahasiswa Reguler. Lokasi ujian ditentukan oleh Korkab.
22	28 Agustus	Mahasiswa peserta KKN reguler meninggalkan lokasi KKN
23	30Agst- 9 Sept	Perbaikan laporan akhir
24	13 Sept	Batas akhir penyerahan laporan akhir KKN mahasiswa reguler
25	5 Sept-14 Sept	Pengisian nilai oleh DPL, secara On-line (mahasiswa reguler)
26	22 September	Ujian KKN PPM Mahasiswa Non-reguler
27	3 Oktober	Batas akhir penyerahan laporan akhir KKN mahasiswa Non-reguler dan Pengisian nilai oleh DPL (non-reguler)
28	29 Sept-7 Okt	Pengisian nilai oleh DPL, secara On-line (mahasiswa non-reguler)
27	16 Oktober	Pengumuman Nilai
28	24 Oktober	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KKN oleh panitia

Bukit Jimbaran, 7 April 2017  
Panitia KKN PPM XV